

# PROPUESTA COMERCIAL

Visual Compare API Chile V1  
Solución de Comparación Visual Inteligente

## RESUMEN EJECUTIVO

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Presupuesto    | \$5,000,000 CLP (~\$6,500 USD)         |
| Timeline       | 12 semanas (3 meses máximo)            |
| Equipo         | 2 Developers + Senior Review (5h/week) |
| Modelo de Pago | 3 Hitos: 40% - 30% - 30%               |
| Lanzamiento    | Semana 9 (11 Agosto 2026)              |

## ESTRUCTURA DE PAGOS - 3 HITOS

### HITO 1 - FUNDACIÓN (40%)

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Monto:    | \$2,000,000 CLP |
| Timeline: | Sem 1-3         |
| Pago:     | Día 1 (firma)   |

### HITO 2 - COMPARACIÓN (30%)

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Monto:    | \$1,500,000 CLP |
| Timeline: | Sem 4-6         |
| Pago:     | Fin Sem 6       |

### HITO 3 - PRODUCCIÓN (30%)

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Monto:    | \$1,500,000 CLP    |
| Timeline: | Sem 7-9            |
| Pago:     | Fin Sem 9 (Launch) |

# DESGLOSE PRESUPUESTARIO

| Concepto                 | Porcentaje | Monto CLP   |
|--------------------------|------------|-------------|
| Desarrollo Backend       | 45%        | \$2,250,000 |
| Testing & QA             | 10%        | \$500,000   |
| Seguridad & Compliance   | 10%        | \$500,000   |
| Project Management       | 10%        | \$500,000   |
| Infraestructure & DevOps | 5%         | \$250,000   |
| Documentación            | 5%         | \$250,000   |
| Contingencia/Buffer      | 15%        | \$750,000   |
| TOTAL                    | 100%       | \$5,000,000 |

# CRONOGRAMA 12 SEMANAS

- FASE 1 (Sem 1-3): Fundación - Infraestructura, Database, Auth, Upload, Rate Limiting
- FASE 2 (Sem 4-6): Motor de Comparación - SHA-256, pHash, Clasificación
- FASE 3 (Sem 7-9): QA & Launch - Testing, Security Audit, Production
- FASE 4 (Sem 10-12): Contingencia - Optimizaciones y refinamientos

# CARACTERÍSTICAS DEL MVP

- ✓ 7 endpoints API REST funcionales
- ✓ Sistema multi-tenant (100+ organizaciones)
- ✓ Autenticación segura por API key | Rate limiting contra abuso
- ✓ Comparación SHA-256 + pHash | Clasificación automática (5 categorías)
- ✓ Audit logging para cumplimiento | Documentación OpenAPI
- ✓ 80%+ code coverage | Monitoreo con Sentry + Uptime Robot

# TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Pago conforme a los 3 hitos especificados
- NDA requerido antes de inicio
- Sprints semanales con standup diario y reportes viernes
- Soporte post-lanzamiento: 7 días incluidos
- Propiedad del código: 100% para el cliente
- Validez de propuesta: 30 días

# PRÓXIMOS PASOS

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Semana 1 | Revisión de documentación por equipo cliente |
| Semana 2 | Video call de presentación (1 hora)          |
| Semana 3 | Negociación de términos menores              |

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Semana 4 | Firma de contrato y pago Hito 1 |
| Semana 5 | KICKOFF - Comienza Fase 1       |